



## Hankeplaan 2019

Jrk. nr	Riigihanke nimetus	Hankelepingu liik	Hanke-menetluse liik	Eeldatav hankemenetluse algatamise aeg (kuu)	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg (kuu, aasta)	Tehnilise kirjelduse koostaja
1	Projekteerimise koordineerimise teenuse ostmine	teenused	riigihange	jaanuar	12.2020	Rein Telling
2	Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine	asjad	lihthange	märts	05.2021	Piret Jürimäe
3	Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskuse projekteerimine	teenused	riigihange	aprill	12.2020	RKAS
4	Jalutusaedade ehitus	ehitustööd	lihthange	märts	12.2019	Erki Maasing
5	Pargi tee 22 akende ostmine	teenused	riigihange	märts	07.2019	Erki Maasing
6	Jämejala kanalisatsioonitrassi ehitustööd	ehitustööd	lihthange	aprill	9.2019	Erki Maasing
7	Erihoolduse hoonete ehitustööd	ehitustööd	riigihange	aprill	08.2020	CIVITTA Eesti AS
8	Pesur-desinfektori ostmine	asjad	lihthange	aprill	06.2019	Toivo Tago
9	Sundravi hoone rekonstrueerimine	ehitustööd	riigihange	mai	12.2019	Erki Maasing
10	Silmatomograafi ostmine	asjad	lihthange	mai	07.2019	Kadri Pöder
11	Reaktiivide ostmine isotemilisele molekulaardiagnostilise analüsaatori ostmine	asjad	lihthange	jaanuar	07.2020	Karita Kopp
12	Lihatoodete ostmine	asjad	riigihange	oktoober	12.2020	Gea Raud
13	Narkoosiaparaadi ostmine	asjad	riigihange	oktoober	12.2019	Ulvi Vaamets
14	Reaktiivide ostmine Real-Time PCR süsteemile	asjad	lihthange	oktoober	12.2020	Karita Kopp
15	Mootorikütuse ostmine	asjad	riigihange	november	12.2023	Taavi Lemming
16	Piimatoodete ostmine	asjad	riigihange	detsember	02.2021	Gea Raud
17	Endoskoopiliste staplerite ja täitekassettide ostmine	asjad	riigihange	detsember	01.2022	Piret Jürimäe
18	Antibiootikumide ostmine	asjad	riigihange	detsember	02.2022	Piret Jürimäe
19	Puu- ja köögiviljade ostmine	asjad	lihthange	märts	04.2020	Gea Raud